Semana / Sprint	Foco principal	Requisitos cubiertos (aprox.)	% completado estimado
0-1	Planificación, setup de repositorio, autenticación básica, esquema de base de datos (PostgreSQL)	RNF-03 (seguridad básica), RF-01 (registro/login)	15-20 %
2-3	Frontend básico (React responsive), esqueleto de dashboard para usuario y administrador	RNF-01 (responsive), RF-01, RF-03 (CRUD parcial)	35-40 %
4-5	Integración de pagos (Stripe: subida de comprobante + validación), envío de correos (SendGrid)	RF-02, RF-05, RN-02 (validación en 24 h	60-65 %
6-7	Estadísticas en tiempo real (consultas PostgreSQL + filtros), cálculo de margen de ganancias	RF-04, RN-01, RN-03 (reportes	80-85 %
8-9	Pruebas (unitarias e integración), manejo de errores, backups básicos, pulido de interfaz/UX	RNF-02 (rendimiento), RNF-05 (disponibilidad), RN-04 (protección de datos)	90-95 %
10	Despliegue (Heroku/Vercel/Render), documentación final, demo, ajustes menores y cierre	Todos los RNF y RN pendientes + pruebas end-to-end	100 % (MVP decente)